



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00


Comissão Permanente de Licitação  
 1786  
 Fls  
 C.P.L.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Equipamento ]	I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,01000000	23.32350000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,01000000	4.14800000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,01000000	4.80000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,01000000	5.24600000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,01000000	12.63700000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,01000000	24.51400000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,01000000	12.86200000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,01000000	5.27550000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,01000000	4.70200000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,01000000	4.35950000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,01000000	5.23200000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,01000000	2.51600000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,01000000	9.63900000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,01000000	5.33000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,01000000	4.55100000
<b>TOTAL:</b>						<b>129.13550000</b>

[ Equipamento ]	I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00183920	1.37848040
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00183920	0.27588000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00183920	0.31965296
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00183920	0.34209120
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00183920	1.37572160
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00183920	2.31831160
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00183920	0.88281600
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00183920	0.42485520
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00183920	0.51828656
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00183920	0.41382000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00183920	0.67498640
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00183920	0.26962672
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00183920	0.71728800
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00183920	0.49658400
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00183920	0.42669440
<b>TOTAL:</b>						<b>10.83509504</b>

[ Serviço ]	C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03400000	25.48300000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03400000	5.10000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03400000	5.90920000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03400000	6.32400000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03400000	25.43200000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03400000	42.85700000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03400000	16.32000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03400000	7.85400000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03400000	9.58120000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03400000	7.65000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03400000	12.47800000

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL		
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03400000	4,98440000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03400000	13,26000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03400000	9,18000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03400000	7,88800000
<b>TOTAL:</b>						<b>200,30080000</b>

[ Equipamento ]	I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88568133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49265217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>

[ Serviço ]	C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03700000	27,73150000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03700000	5,55000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03700000	6,43060000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03700000	6,88200000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03700000	27,67600000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03700000	46,63850000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03700000	17,76000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03700000	8,54700000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03700000	10,42660000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03700000	8,32500000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03700000	13,57900000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03700000	5,42420000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03700000	14,43000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03700000	9,99000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03700000	8,58400000
<b>TOTAL:</b>						<b>217,97440000</b>

[ Serviço ]	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,01500000	11,24250000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,01500000	2,25000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,01500000	2,60700000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,01500000	2,79000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,01500000	11,22000000



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,01500000	18.90750000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,01500000	7.20000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,01500000	3.46500000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,01500000	4.22700000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,01500000	3.37500000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,01500000	5.50500000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,01500000	2.19900000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,01500000	5.85000000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,01500000	4.05000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,01500000	3.48000000
<b>TOTAL:</b>						<b>88.36800000</b>


[ Equipamento ]	I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00038462	1,04336538
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00038462	0,18307692
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00038462	0,21230769
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00038462	0,23153846
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00038462	0,61826923
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00038462	1,43451923
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00038462	0,64096154
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00038462	0,24080769
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00038462	0,30123077
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00038462	0,20471154
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00038462	0,26365385
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00038462	0,12238462
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00038462	0,43615385
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00038462	0,25000000
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00038462	0,21346154
<b>TOTAL:</b>						<b>6.39644231</b>

[ Equipamento ]	I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00217949	5,91240385
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00217949	1,03743590
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00217949	1,20307692
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00217949	1,31205128
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00217949	3,50352564
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00217949	8,12894231
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00217949	3,63211538
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00217949	1,36457692
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00217949	1,70697436
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00217949	1,16003205
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00217949	1,49403846
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00217949	0,69351282
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00217949	2,47153846
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00217949	1,41666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00217949	1,20961538
<b>TOTAL:</b>						<b>36.24650641</b>

**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Equipamento ]	<b>I0740</b>	<b>GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)</b>	<b>H</b>			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0.88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0.17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0.20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0.22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0.88588133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1.49285217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0.56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0.27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0.33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0.26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0.43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0.17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0.46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0.31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0.27476533
					<b>TOTAL:</b>	<b>6,97714453</b>
[ Geral ]	<b>I2716</b>	<b>MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL</b>	<b>H</b>			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03400000	25.48300000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03400000	5.10000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03400000	5.90920000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03400000	6.32400000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03400000	25.43200000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03400000	42.85700000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03400000	16.32000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03400000	7.85400000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03400000	9.58120000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03400000	7.65000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03400000	12.47800000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03400000	4.98440000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03400000	13.26000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03400000	9.18000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03400000	7.88800000
					<b>TOTAL:</b>	<b>200,30080000</b>
[ Geral ]	<b>I2748</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO</b>	<b>H</b>			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00100000	2.71275000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00100000	0.47600000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00100000	0.55200000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00100000	0.60200000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00100000	1.60750000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00100000	3.72975000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00100000	1.66650000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00100000	0.62610000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00100000	0.78320000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00100000	0.53225000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00100000	0.68550000



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00100000	0,31820000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00100000	1,13400000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00100000	0,65000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00100000	0,55500000
<b>TOTAL:</b>						<b>16,63075000</b>

[ Geral ]    **I2753**    **MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)**    **H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88588133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49285217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>

[ Geral ]    **I2755**    **MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)**    **H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00071250	0,53401745
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00071250	0,10687474
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00071250	0,12383220
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00071250	0,13252468
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00071250	0,53294870
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00071250	0,89810406
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00071250	0,34199917
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00071250	0,16458710
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00071250	0,20078201
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00071250	0,16031211
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00071250	0,26148686
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00071250	0,10445225
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00071250	0,27787432
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00071250	0,19237453
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00071250	0,16529960
<b>TOTAL:</b>						<b>4,19746979</b>

[ Geral ]    **I2821**    **MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA**    **H**

2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6,95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1,22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1,41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1,54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4,12179487



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9,56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4,27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1,60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2,00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1,36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1,75769231
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0,81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2,90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1,66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1,42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>

[ Geral ]    **I2823**    **MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA**    **H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00551760	4,13544120
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00551760	0,82764000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00551760	0,95895888
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00551760	1,02627360
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00551760	4,12716480
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00551760	6,95493480
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00551760	2,64844800
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00551760	1,27456560
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00551760	1,55485968
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00551760	1,24146000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00551760	2,02495920
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00551760	0,80888016
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00551760	2,15186400
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00551760	1,48975200
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00551760	1,28008320
<b>TOTAL:</b>						<b>32,50528512</b>

[ Geral ]    **I2746**    **MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L**    **H**

2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00512821	13,91153846
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00512821	2,44102564
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00512821	2,83076923
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00512821	3,08717949
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00512821	8,24358974
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00512821	19,12692308
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00512821	8,54615385
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00512821	3,21076923
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00512821	4,01641026
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00512821	2,72948718
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00512821	3,51538462
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00512821	1,63179487
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00512821	5,81538462
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00512821	3,33333333
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00512821	2,84615385
<b>TOTAL:</b>						<b>85,28589744</b>

DATA :

10/07/2024

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Geral ]	<b>I2768</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6.95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1.22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1.41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1.54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4.12179487
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9.56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4.27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1.60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2.00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1.36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1.75769231
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0.81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2.90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1.66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1.42307692
					<b>TOTAL:</b>	<b>42.64294872</b>
[ Geral ]	<b>I2762</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,01000000	23.32350000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,01000000	4.14800000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,01000000	4.80000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,01000000	5.24600000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,01000000	12.63700000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,01000000	24.51400000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,01000000	12.86200000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,01000000	5.27550000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,01000000	4.70200000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,01000000	4.35950000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,01000000	5.23200000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,01000000	2.51600000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,01000000	9.63900000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,01000000	5.33000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,01000000	4.55100000
					<b>TOTAL:</b>	<b>129.13550000</b>
[ Geral ]	<b>I2766</b>	<b>MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6.95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1.22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1.41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1.54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4.12179487
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9.56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4.27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1.60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2.00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1.36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1.75769231



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0,81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2,90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1,66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1,42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>

[ Geral ]	I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	H			
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,05000000	116,61750000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,05000000	20,74000000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,05000000	24,00000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,05000000	26,23000000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,05000000	63,18500000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,05000000	122,57000000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,05000000	64,31000000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,05000000	26,37750000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,05000000	23,51000000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,05000000	21,79750000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,05000000	26,16000000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,05000000	12,58000000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,05000000	48,19500000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,05000000	26,65000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,05000000	22,75500000
<b>TOTAL:</b>						<b>645,67750000</b>

[ Geral ]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00183920	1,37848040
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00183920	0,27588000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00183920	0,31965296
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00183920	0,34209120
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00183920	1,37572160
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00183920	2,31831160
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00183920	0,88281600
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00183920	0,42485520
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00183920	0,51828656
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00183920	0,41382000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00183920	0,67498640
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00183920	0,26962672
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00183920	0,71728800
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00183920	0,49658400
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00183920	0,42669440
<b>TOTAL:</b>						<b>10,83509504</b>


[ Geral ]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88588133

DATA :

10/07/2024

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
	DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49285217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>

[ Geral ] **I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88588133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49285217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>

[ Geral ] **I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00071250	0,53401745
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00071250	0,10687474
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00071250	0,12383220
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00071250	0,13252468
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00071250	0,53294870
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00071250	0,89810406
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00071250	0,34199917
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00071250	0,16458710
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00071250	0,20078201
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00071250	0,16031211
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00071250	0,26148686
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00071250	0,10445225
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00071250	0,27787432
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00071250	0,19237453
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00071250	0,16529960
<b>TOTAL:</b>						<b>4,19746979</b>



**DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Geral ]	I2844	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6,95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1,22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1,41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1,54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4,12179487
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9,56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4,27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1,60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2,00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1,36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1,75769231
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0,81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2,90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1,66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1,42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>


[ Geral ]	I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03400000	25,48300000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03400000	5,10000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03400000	5,90920000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03400000	6,32400000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03400000	25,43200000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03400000	42,85700000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03400000	16,32000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03400000	7,85400000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03400000	9,58120000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03400000	7,65000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03400000	12,47800000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03400000	4,98440000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03400000	13,26000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03400000	9,18000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03400000	7,88800000
<b>TOTAL:</b>						<b>200,30080000</b>


[ Geral ]	I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00100000	2,71275000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00100000	0,47600000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00100000	0,55200000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00100000	0,60200000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00100000	1,60750000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00100000	3,72975000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00100000	1,66650000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00100000	0,62610000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00100000	0,78320000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00100000	0,53225000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00100000	0,68550000

DATA :

10/07/2024

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
	DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00100000	0,31820000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00100000	1,13400000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00100000	0,65000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00100000	0,55500000
<b>TOTAL:</b>						<b>16,63075000</b>

[ Geral ] **I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) H**

3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00073429	0,55034786
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00073429	0,11014300
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00073429	0,12761902
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00073429	0,13657732
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00073429	0,54924643
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00073429	0,92556834
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00073429	0,35245760
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00073429	0,16962022
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00073429	0,20692198
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00073429	0,16521450
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00073429	0,26948321
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00073429	0,10764643
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00073429	0,28637180
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00073429	0,19825740
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00073429	0,17035451
<b>TOTAL:</b>						<b>4,32582961</b>

[ Geral ] **I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00070972	0,53193238
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00070972	0,10645745
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00070972	0,12334869
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00070972	0,13200723
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00070972	0,53086780
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00070972	0,89459741
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00070972	0,34066383
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00070972	0,16394447
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00070972	0,19999806
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00070972	0,15968617
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00070972	0,26046589
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00070972	0,10404441
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00070972	0,27678936
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00070972	0,19162340
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00070972	0,16465418
<b>TOTAL:</b>						<b>4,18108073</b>

[ Geral ] **I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA H**

2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6,95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1,22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1,41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1,54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4,12179487



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

1494  
 Fis  
 C.A.L.  
 10/07/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9,56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4,27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1,60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2,00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1,36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1,75769231
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0,81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2,90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1,66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1,42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>

[ Geral ]	I2745	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE 8.000 L	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00400000	10,85100000
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00400000	1,90400000
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00400000	2,20800000
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00400000	2,40800000
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00400000	6,43000000
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00400000	14,91900000
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00400000	6,66600000
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00400000	2,50440000
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00400000	3,13280000
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00400000	2,12900000
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00400000	2,74200000
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00400000	1,27280000
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00400000	4,53600000
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00400000	2,60000000
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00400000	2,22000000
<b>TOTAL:</b>						<b>66,52300000</b>

[ Geral ]	I2767	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR.	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00035897	0,97380769
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00035897	0,17087179
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00035897	0,19815385
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00035897	0,21610256
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00035897	0,57705128
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00035897	1,33888462
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00035897	0,59823077
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00035897	0,22475385
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00035897	0,28114872
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00035897	0,19106410
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00035897	0,24607692
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00035897	0,11422564
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00035897	0,40707692
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00035897	0,23333333
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00035897	0,19923077
<b>TOTAL:</b>						<b>5,97001282</b>



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00


Comissão Permanente de Licitação  
 1798  
 Fls  
 C.P.L.


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[ Geral ]	<b>I2761</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,01000000	23.32350000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,01000000	4.14800000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,01000000	4.80000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,01000000	5.24600000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,01000000	12.63700000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,01000000	24.51400000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,01000000	12.86200000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,01000000	5.27550000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,01000000	4.70200000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,01000000	4.35950000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,01000000	5.23200000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,01000000	2.51600000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,01000000	9.63900000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,01000000	5.33000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,01000000	4.55100000
		<b>TOTAL:</b>				<b>129,13550000</b>
[ Geral ]	<b>I2765</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. PE DE CARN. VIBRAT. AUTOPR.</b>	<b>H</b>			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00087179	2.36496154
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00087179	0.41497436
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00087179	0.48123077
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00087179	0.52482051
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00087179	1.40141026
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00087179	3.25157692
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00087179	1.45284615
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00087179	0.54583077
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00087179	0.68278974
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00087179	0.46401282
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00087179	0.59761538
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00087179	0.27740513
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00087179	0.98861538
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00087179	0.56666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00087179	0.48384615
		<b>TOTAL:</b>				<b>14,49860256</b>
[ Geral ]	<b>I2769</b>	<b>MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)</b>	<b>H</b>			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,05000000	116,61750000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,05000000	20,74000000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,05000000	24,00000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,05000000	26,23000000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,05000000	63,18500000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,05000000	122,57000000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,05000000	64,31000000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,05000000	26,37750000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,05000000	23,51000000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,05000000	21,79750000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,05000000	26,16000000

DATA:

10/07/2024

## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
	DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,05000000	12.58000000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,05000000	48.19500000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,05000000	26.65000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,05000000	22.75500000
<b>TOTAL:</b>						<b>645.67750000</b>

[ Geral ] **I2775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM H**

3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00183920	1,37848040
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00183920	0,27588000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00183920	0,31965296
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00183920	0,34209120
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00183920	1,37572160
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00183920	2,31831160
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00183920	0,88281600
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00183920	0,42485520
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00183920	0,51828656
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00183920	0,41382000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00183920	0,67498640
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00183920	0,26962672
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00183920	0,71728800
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00183920	0,49658400
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00183920	0,42669440
<b>TOTAL:</b>						<b>10,83509504</b>

[ Geral ] **I2791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88588133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49285217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>

[ Geral ] **I2841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00069078	0,51774195
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00069078	0,10361747
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00069078	0,12005811
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00069078	0,12848566
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00069078	0,51670578



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

1800  
 Fls  
 C.F.L.  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00069078	0.87073213
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00069078	0.33157590
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00069078	0.15957090
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00069078	0.19466269
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00069078	0.15542620
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00069078	0.25351741
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00069078	0.10126881
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00069078	0.26940542
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00069078	0.18651144
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00069078	0.16026169
<b>TOTAL:</b>						<b>4,06954156</b>

[ Geral ]	I2843	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE PNEUS	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00217949	5.91240385
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00217949	1.03743590
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00217949	1.20307692
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00217949	1.31205128
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00217949	3.50352564
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00217949	8.12894231
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00217949	3.63211538
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00217949	1.36457692
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00217949	1.70697436
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00217949	1.16003205
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00217949	1.49403846
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00217949	0.69351282
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00217949	2.47153846
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00217949	1.41666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00217949	1.20961538
<b>TOTAL:</b>						<b>36,24650641</b>

[ Equipamento ]	I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6.95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1.22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1.41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1.54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4.12179487
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9.56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4.27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1.60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2.00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1.36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1.75769231
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0.81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2.90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1.66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1.42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Equipamento ]	I0758	NÍVEL (CHP)	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00200000	5,42550000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00200000	0,95200000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00200000	1,10400000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00200000	1,20400000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00200000	3,21500000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00200000	7,45950000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00200000	3,33300000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00200000	1,25220000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00200000	1,56640000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00200000	1,06450000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00200000	1,37100000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00200000	0,63640000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00200000	2,26800000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00200000	1,30000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00200000	1,11000000
<b>TOTAL:</b>						<b>33,26150000</b>

[ Equipamento ]	I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00551760	4,13544120
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00551760	0,82764000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00551760	0,95895888
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00551760	1,02627360
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00551760	4,12716480
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00551760	6,95493480
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00551760	2,64844800
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00551760	1,27456560
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00551760	1,55485968
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00551760	1,24146000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00551760	2,02495920
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00551760	0,80888016
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00551760	2,15186400
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00551760	1,48975200
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00551760	1,28008320
<b>TOTAL:</b>						<b>32,50528512</b>

[ Serviço ]	C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03126640	23,43416680
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03126640	4,68996000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03126640	5,43410032
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03126640	5,81555040
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03126640	23,38726720
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03126640	39,41129720
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03126640	15,00787200
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03126640	7,22253840
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03126640	8,81087152
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03126640	7,03494000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03126640	11,47476880




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03126640	4,58365424
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03126640	12,19389600
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03126640	8,44192800
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03126640	7,25380480
<b>TOTAL:</b>						<b>184,19661568</b>

[ Equipamento ] **I0775** **TEODOLITO (CHP)** **H**

1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00200000	5,42550000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00200000	0,95200000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00200000	1,10400000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00200000	1,20400000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00200000	3,21500000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00200000	7,45950000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00200000	3,33300000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00200000	1,25220000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00200000	1,56640000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00200000	1,06450000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00200000	1,37100000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00200000	0,63640000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00200000	2,26800000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00200000	1,30000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00200000	1,11000000
<b>TOTAL:</b>						<b>33,26150000</b>

[ Equipamento ] **I0666** **TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)** **H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00002172	0,01627550
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00002172	0,00325727
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00002172	0,00377409
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00002172	0,00403902
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00002172	0,01624292
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00002172	0,02737193
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00002172	0,01042327
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00002172	0,00501620
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00002172	0,00611933
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00002172	0,00488591
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00002172	0,00796946
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00002172	0,00318344
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00002172	0,00846890
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00002172	0,00586309
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00002172	0,00503791
<b>TOTAL:</b>						<b>0,12792823</b>

[ Equipamento ] **I0779** **TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)** **H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00069078	0,51774195
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00069078	0,10361747
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00069078	0,12005811
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00069078	0,12848566
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00069078	0,51670578




## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00069078	0,87073213
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00069078	0,33157590
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00069078	0,15957090
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00069078	0,19466269
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00069078	0,15542620
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00069078	0,25351741
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00069078	0,10126881
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00069078	0,26940542
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00069078	0,18651144
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00069078	0,16026169
<b>TOTAL:</b>						<b>4,06954156</b>

[ Equipamento ]	I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00038462	1,04336538
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00038462	0,18307692
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00038462	0,21230769
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00038462	0,23153846
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00038462	0,61826923
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00038462	1,43451923
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00038462	0,64096154
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00038462	0,24080769
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00038462	0,30123077
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00038462	0,20471154
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00038462	0,26365385
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00038462	0,12238462
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00038462	0,43615385
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00038462	0,25000000
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00038462	0,21346154
<b>TOTAL:</b>						<b>6,39644231</b>

[ Equipamento ]	I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00217949	5,91240385
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00217949	1,03743590
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00217949	1,20307692
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00217949	1,31205128
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00217949	3,50352564
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00217949	8,12894231
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00217949	3,63211538
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00217949	1,36457692
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00217949	1,70697436
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00217949	1,16003205
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00217949	1,49403846
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00217949	0,69351282
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00217949	2,47153846
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00217949	1,41666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00217949	1,20961538
<b>TOTAL:</b>						<b>36,24650641</b>


	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Mão de Obra ]	I0037	AJUDANTE	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00400000	10.85100000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00400000	1.90400000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00400000	2.20800000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00400000	2.40800000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00400000	6.43000000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00400000	14.91900000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00400000	6.66600000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00400000	2.50440000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00400000	3.13280000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00400000	2.12900000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00400000	2.74200000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00400000	1.27280000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00400000	4.53600000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00400000	2.60000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00400000	2.22000000
<b>TOTAL:</b>						<b>66.52300000</b>

[ Material ]	I0109	AREIA MEDIA	M3			
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,74	0,77800000	20.02572000
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,76	0,77800000	3.70328000
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,60	0,77800000	4.35680000
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,02	0,77800000	4.68356000
6.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,74	0,77800000	20.80372000
7.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	43,16	0,77800000	33.57848000
8.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,24	0,77800000	12.63472000
9.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,67	0,77800000	5.96726000
10.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,45	0,77800000	7.35210000
11.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,49	0,77800000	5.82722000
12.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,32	0,77800000	9.58496000
13.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,83	0,77800000	3.75774000
14.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,23	0,77800000	10.29294000
15.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,10	0,77800000	7.07980000
16.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,77	0,77800000	6.04506000
<b>TOTAL:</b>						<b>155.69336000</b>

[ Material ]	I0111	AREIA VERMELHA	M3			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,15000000	349.85250000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,15000000	62.22000000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,15000000	72.00000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,15000000	78.69000000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,15000000	189.55500000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,15000000	367.71000000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,15000000	192.93000000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,15000000	79.13250000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,15000000	70.53000000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,15000000	65.39250000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,15000000	78.48000000

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,15000000	37,74000000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,15000000	144,58500000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,15000000	79,95000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,15000000	68,26500000
<b>TOTAL:</b>						<b>1.937,03250000</b>

[ Mão de Obra ]	I0221	BLASTER	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00183920	1,37848040
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00183920	0,27588000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00183920	0,31965296
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00183920	0,34209120
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00183920	1,37572160
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00183920	2,31831160
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00183920	0,88281600
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00183920	0,42485520
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00183920	0,51828656
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00183920	0,41382000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00183920	0,67498640
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00183920	0,26962672
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00183920	0,71728800
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00183920	0,49658400
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00183920	0,42669440
<b>TOTAL:</b>						<b>10,83509504</b>

[ Material ]	I0280	BRITA	M3			
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,74	0,96580000	24,85969200
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,76	0,96580000	4,59720800
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,60	0,96580000	5,40848000
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,02	0,96580000	5,81411600
6.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,74	0,96580000	25,82549200
7.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	43,16	0,96580000	41,68392800
8.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,24	0,96580000	15,68459200
9.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,67	0,96580000	7,40768600
10.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,45	0,96580000	9,12681000
11.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,49	0,96580000	7,23384200
12.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,32	0,96580000	11,89865600
13.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,83	0,96580000	4,66481400
14.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,23	0,96580000	12,77753400
15.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,10	0,96580000	8,78878000
16.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,77	0,96580000	7,50426600
<b>TOTAL:</b>						<b>193,27589600</b>

[ Mão de Obra ]	I0445	CALCETEIRO	H			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,30000000	699,70500000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,30000000	124,44000000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,30000000	144,00000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,30000000	157,38000000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,30000000	379,11000000



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024



SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,30000000	735,42000000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,30000000	385,86000000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,30000000	158,26500000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,30000000	141,06000000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,30000000	130,78500000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,30000000	156,96000000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,30000000	75,48000000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,30000000	289,17000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,30000000	159,90000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,30000000	136,53000000
<b>TOTAL:</b>						<b>3.874,06500000</b>

[ Material ]	<b>I0537</b>	<b>CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM</b>	<b>M2</b>			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,02000000	12,24000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,24000000</b>

[ Material ]	<b>I0805</b>	<b>CIMENTO PORTLAND</b>	<b>KG</b>			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	8,63600000	6.472,68200000
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,74	220,00000000	5.662,80000000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	8,63600000	1.295,40000000
3.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,76	220,00000000	1.047,20000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	8,63600000	1.500,93680000
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,60	220,00000000	1.232,00000000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	8,63600000	1.606,29600000
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,02	220,00000000	1.324,40000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	8,63600000	6.459,72800000
6.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,74	220,00000000	5.882,80000000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	8,63600000	10.885,67800000
7.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	43,16	220,00000000	9.495,20000000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	8,63600000	4.145,28000000
8.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,24	220,00000000	3.572,80000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	8,63600000	1.994,91600000
9.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,67	220,00000000	1.687,40000000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	8,63600000	2.433,62480000
10.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,45	220,00000000	2.079,00000000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	8,63600000	1.943,10000000
11.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,49	220,00000000	1.647,80000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	8,63600000	3.169,41200000
12.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,32	220,00000000	2.710,40000000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	8,63600000	1.266,03760000
13.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,83	220,00000000	1.062,60000000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	8,63600000	3.368,04000000
14.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,23	220,00000000	2.910,60000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	8,63600000	2.331,72000000
15.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,10	220,00000000	2.002,00000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	8,63600000	2.003,55200000
16.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,77	220,00000000	1.709,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>94.902,80320000</b>

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Material ]	I0860	CORDEL DETONANTE	M			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03877034	29,05836683
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03877034	5,81555040
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03877034	6,73828440
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03877034	7,21128250
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03877034	29,00021133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03877034	48,87000853
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03877034	18,60976128
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03877034	8,95594762
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03877034	10,92548068
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03877034	8,72332560
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03877034	14,22871331
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03877034	5,68373126
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03877034	15,12043104
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03877034	10,46799072
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03877034	8,99471795
<b>TOTAL:</b>						<b>228,40380344</b>

[ Geral ]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00841460	22,82670615
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,60594282	1.643,77138635
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,28835200	672,53778720
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,47407731	355,32094529
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00841460	4,00534960
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,60594282	288,42878256
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,28835200	119,60840960
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,47407731	71,11159679
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00841460	4,64485920
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,60594282	334,48043692
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,28835200	138,40896000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,47407731	82,39463681
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00841460	5,06558920
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,60594282	364,77757795
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,28835200	151,26945920
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,47407731	88,17838002
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00841460	13,52646950
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,60594282	974,05308397
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,28835200	364,39042240
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,47407731	354,60982932
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00841460	31,38435435
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,60594282	2.260,01523481
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,28835200	706,86609280
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,47407731	597,57445169
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00841460	14,02293090
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,60594282	1.009,80371038
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,28835200	370,87834240
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,47407731	227,55710973
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00841460	5,26838106
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,60594282	379,38079992



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :


10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,28835200	152,12009760
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,47407731	109,51185906
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00841460	6,59031472
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,60594282	474,57441703
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,28835200	135,58311040
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,47407731	133,59498650
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00841460	4,47867085
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,60594282	322,51306622
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,28835200	125,70705440
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,47407731	106,66739518
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00841460	5,76820830
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,60594282	415,37380346
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,28835200	150,86576640
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,47407731	173,98637348
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00841460	2,67752572
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,60594282	192,81100549
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,28835200	72,54936320
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,47407731	69,49973393
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00841460	9,54215640
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,60594282	687,13915846
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,28835200	277,94249260
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,47407731	184,89015165
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00841460	5,46949000
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,60594282	393,86283333
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,28835200	153,69161600
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,47407731	128,00087422
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00841460	4,67010300
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,60594282	336,29826538
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,28835200	131,22899520
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,47407731	109,98593637
<b>TOTAL:</b>						<b>16.733,75690083</b>

[ Material ]	I2507	DINAMITE 60%	KG			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00156332	1,17170834
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00156332	0,23449800
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00156332	0,27170502
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00156332	0,29077752
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00156332	1,16936336
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00156332	1,97056486
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00156332	0,75039360
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00156332	0,36112692
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00156332	0,44054358
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00156332	0,35174700
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00156332	0,57373844
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00156332	0,22918271
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00156332	0,60969480
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00156332	0,42209640
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00156332	0,36269024

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

**TOTAL: 9,20983078**

[ Material ]	I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,01688386	12,65445007
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,01688386	2,53257840
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,01688386	2,93441417
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,01688386	3,14039722
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,01688386	12,62912429
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,01688386	21,28210049
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,01688386	8,10425088
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,01688386	3,90017074
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,01688386	4,75787062
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,01688386	3,79886760
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,01688386	6,19637515
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,01688386	2,47517329
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,01688386	6,58470384
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,01688386	4,55864112
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,01688386	3,91705459
<b>TOTAL:</b>						<b>99,46617247</b>

[ Mão de Obra ]	I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	MÊS			
1.1	CP-001/2024/	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,02000000	2,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>2,00000000</b>

[ Mão de Obra ]	I8583	ENGENHEIRO PLENO	MÊS			
1.1	CP-001/2024/	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	0,00800000	0,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>0,80000000</b>

[ Material ]	I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	1,00000000	12,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>12,00000000</b>

[ Material ]	I2326	ESPOLETA	UN			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00028140	0,21090750
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00028140	0,04220964
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00028140	0,04890690
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00028140	0,05233995
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00028140	0,21048540
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00028140	0,35470167
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00028140	0,13507085
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00028140	0,06500285
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00028140	0,07929784
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00028140	0,06331446
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00028140	0,10327292
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00028140	0,04125289
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00028140	0,10974506
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00028140	0,07597735



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

Comissão Permanente de Licitação  
 4810  
 Fis  
 6  
 S.P.L.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00028140	0,06528424
<b>TOTAL:</b>						<b>1,65776954</b>

[ Material ]	I2329	ESTOPIM	M			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00187598	1,40605001
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00187598	0,28139760
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00187598	0,32804602
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00187598	0,34893302
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00187598	1,40323603
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00187598	2,36467783
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00187598	0,90047232
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00187598	0,43335230
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00187598	0,52865229
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00187598	0,42209640
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00187598	0,68848613
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00187598	0,27501925
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00187598	0,73163376
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00187598	0,50651568
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00187598	0,43522829
<b>TOTAL:</b>						<b>11,05179694</b>

[ Material ]	I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	1,00000000	749,50000000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	1,00000000	150,00000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	1,00000000	173,80000000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	1,00000000	186,00000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	1,00000000	748,00000000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	1,00000000	1.260,50000000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	1,00000000	480,00000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	1,00000000	231,00000000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	1,00000000	281,80000000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	1,00000000	225,00000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	1,00000000	367,00000000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	1,00000000	146,60000000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	1,00000000	390,00000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	1,00000000	270,00000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	1,00000000	232,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>5.891.20000000</b>

[ Material ]	I2707	GASOLINA	L			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00972000	26,36793000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00972000	4,62672000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00972000	5,36544000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00972000	5,85144000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00972000	15,62490000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00972000	36,25317000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00972000	16,19838000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00972000	6,08569200



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.		
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal		
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE		
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses		
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL		
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00972000	7,61270400
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00972000	5,17347000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00972000	6,66306000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00972000	3,09290400
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00972000	11,02248000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00972000	6,31800000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00972000	5,39460000
<b>TOTAL:</b>						<b>161,65089000</b>

[ Geral ]	I2702	JUROS	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00272340	7,38790335
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,21554667	584,72422000
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,08841600	206,21705760
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,15246179	114,27011224
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00272340	1,29633840
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,21554667	102,60021333
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,08841600	36,67495680
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,15246179	22,86926863
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00272340	1,50331680
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,21554667	118,98176000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,08841600	42,43968000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,15246179	26,49785925
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00272340	1,63948680
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,21554667	129,75909333
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,08841600	46,38303360
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,15246179	28,35789310
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00272340	4,37786550
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,21554667	346,49126667
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,08841600	111,73129920
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,15246179	114,04141956
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00272340	10,15760115
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,21554667	803,93518000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,08841600	216,74298240
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,15246179	192,17808737
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00272340	4,53854610
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,21554667	359,20852000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,08841600	113,72065920
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,15246179	73,18165961
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00272340	1,70512074
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,21554667	134,95376800
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,08841600	46,64386080
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,15246179	35,21867369
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00272340	2,13296688
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,21554667	168,81614933
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,08841600	41,57320320
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,15246179	42,96373266
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00272340	1,44952965
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,21554667	114,72471333
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,08841600	38,54495520



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

1812  
 Fis  
 C.P.L.  
 Comissão Permanente de Licitação  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,15246179	34,30390294
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00272340	1,86689070
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,21554667	147,75724000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,08841600	46,25925120
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,15246179	55,95347724
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00272340	0,86658588
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,21554667	68,58694933
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,08841600	22,24546560
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,15246179	22,35089854
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00272340	3,08833560
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,21554667	244,42992000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,08841600	85,22418240
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,15246179	59,46009843
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00272340	1,77021000
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,21554667	140,10533333
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,08841600	47,12572800
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,15246179	41,16468353
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00272340	1,51148700
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,21554667	119,62840000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,08841600	40,23812160
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,15246179	35,37113548
<b>TOTAL:</b>						<b>5.669,94225029</b>

[ Geral ]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00712780	19,33593945
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,51068964	1.385,37332369
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,30640200	714,63670470
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,56481158	423,32628090
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00712780	3,39283280
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,51068964	243,08826913
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,30640200	127,09554960
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,56481158	84,72173734
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00712780	3,93454560
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,51068964	281,90068185
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,30640200	147,07296000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,56481158	98,16425300
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00712780	4,29093560
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,51068964	307,43516390
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,30640200	160,73848920
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,56481158	105,05495430
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00712780	11,45793850
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,51068964	820,93359795
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,30640200	387,20020740
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,56481158	422,47906352
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00712780	26,58491205
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,51068964	1.904,74468862
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,30640200	751,11386280
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,56481158	711,94499943
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00712780	11,87847870



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

1813  
Fls  
C.P.L.  
Comissão de Licitação - CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,51068964	851,06428677
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,30640200	394,09425240
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,56481158	271,10955948
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00712780	4,46271558
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,51068964	319,74278425
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,30640200	161,64237510
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,56481158	130,47147550
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00712780	5,58249296
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,51068964	399,97212685
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,30640200	144,07022040
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,56481158	159,16390388
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00712780	3,79377155
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,51068964	271,81456144
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,30640200	133,57595190
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,56481158	127,08260601
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00712780	4,88610690
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,51068964	350,07774892
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,30640200	160,30952640
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,56481158	207,28585069
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00712780	2,26806596
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,51068964	162,50144377
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,30640200	77,09074320
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,56481158	82,80137796
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00712780	8,08292520
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,51068964	579,12205292
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,30640200	295,34088780
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,56481158	220,27651708
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00712780	4,63307000
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,51068964	331,94826667
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,30640200	163,31226600
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,56481158	152,49912721
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00712780	3,95592900
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,51068964	283,43275077
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,30640200	139,44355020
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,56481158	131,03628708
<b>TOTAL:</b>						<b>15.895,84794780</b>



[ Mão de Obra ]

**I2545**

**MOTORISTA DE CAMINHÃO**

**H**

2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00512821	13,91153846
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00512821	2,44102564
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00512821	2,83076923
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00512821	3,08717949
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00512821	8,24358974
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00512821	19,12692308
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00512821	8,54615385
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00512821	3,21076923
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00512821	4,01641026
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00512821	2,72948718
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00512821	3,51538462



	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00512821	1.63179487
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00512821	5.81538462
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00512821	3.33333333
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00512821	2.84615385
<b>TOTAL:</b>						<b>85,28589744</b>

[ Mão de Obra ]	I2380	MOTORISTA	H			
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00100000	2.71275000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00100000	0.47600000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00100000	0.55200000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00100000	0.60200000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00100000	1.60750000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00100000	3.72975000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00100000	1.66650000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00100000	0.62610000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00100000	0.78320000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00100000	0.53225000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00100000	0.68550000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00100000	0.31820000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00100000	1.13400000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00100000	0.65000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00100000	0.55500000
<b>TOTAL:</b>						<b>16,63075000</b>

[ Mão de Obra ]	I2382	NIVELADOR	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00200000	5.42550000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00200000	0.95200000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00200000	1.10400000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00200000	1.20400000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00200000	3.21500000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00200000	7.45950000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00200000	3.33300000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00200000	1.25220000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00200000	1.56640000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00200000	1.06450000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00200000	1.37100000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00200000	0.63640000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00200000	2.26800000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00200000	1.30000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00200000	1.11000000
<b>TOTAL:</b>						<b>33,26150000</b>

[ Material ]	I2706	OLEO DIESEL	L			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,18374615	498.45737885
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,09600000	223.90560000
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,14360864	107.63467653
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,18374615	87.46316923
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,09600000	39.82080000

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,14360864	21,54129617
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,18374615	101,42787692
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,09600000	46,08000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,14360864	24,95918183
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,18374615	110,61518462
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,09600000	50,36160000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,14360864	26,71120725
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,18374615	295,37194231
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,09600000	121,31520000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,14360864	107,41926357
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,18374615	685,32721731
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,09600000	235,33440000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,14360864	181,01869214
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,18374615	306,21296538
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,09600000	123,47520000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,14360864	68,93214774
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,18374615	115,04346692
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,09600000	50,64480000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,14360864	33,17359610
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,18374615	143,90998769
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,09600000	45,13920000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,14360864	40,46891507
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,18374615	97,79889038
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,09600000	41,85120000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,14360864	32,31194425
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,18374615	125,95798846
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,09600000	50,22720000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,14360864	52,70437129
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,18374615	58,46802615
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,09600000	24,15360000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,14360864	21,05302679
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,18374615	208,36813846
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,09600000	92,53440000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,14360864	56,00737004
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,18374615	119,43500000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,09600000	51,16800000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,14360864	38,77433311
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,18374615	101,97911538
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,09600000	43,68960000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,14360864	33,31720474
<b>TOTAL:</b>						<b>5.141,56437470</b>

[ Mão de Obra ] **I2548**

**OPERADOR DE BETONEIRA**

**H**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,03400000	25,48300000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,03400000	5,10000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,03400000	5,90920000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,03400000	6,32400000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,03400000	25,43200000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,03400000	42,85700000



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

Carimbo: Prefeitura Municipal de Barroquinha - CE  
 2816  
 Fis  
 C.P.L.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,03400000	16,32000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,03400000	7,85400000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,03400000	9,58120000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,03400000	7,65000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,03400000	12,47800000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,03400000	4,98440000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,03400000	13,26000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,03400000	9,18000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,03400000	7,88800000
<b>TOTAL:</b>						<b>200,30080000</b>

[ Mão de Obra ]	I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00189683	1,42167528
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00189683	0,28452474
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00189683	0,32966933
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00189683	0,35281068
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00189683	1,41883004
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00189683	2,39095623
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00189683	0,91047917
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00189683	0,43816810
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00189683	0,53452714
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00189683	0,42678711
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00189683	0,69613720
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00189683	0,27807551
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00189683	0,73976432
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00189683	0,51214453
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00189683	0,44006493
<b>TOTAL:</b>						<b>11,17461432</b>

[ Mão de Obra ]	I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00512821	13,91153846
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,01000000	23,32350000
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00512821	2,44102564
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,01000000	4,14800000
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00512821	2,83076923
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,01000000	4,80000000
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00512821	3,08717949
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,01000000	5,24600000
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00512821	8,24358974
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,01000000	12,63700000
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00512821	19,12692308
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,01000000	24,51400000
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00512821	8,54615385
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,01000000	12,86200000
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00512821	3,21076923
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,01000000	5,27550000
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00512821	4,01641026
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,01000000	4,70200000
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00512821	2,72948718



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,01000000	4,35950000
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00512821	3,51538462
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,01000000	5,23200000
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00512821	1,63179487
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,01000000	2,51600000
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00512821	5,81538462
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,01000000	9,63900000
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00512821	3,33333333
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,01000000	5,33000000
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00512821	2,84615385
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,01000000	4,55100000
<b>TOTAL:</b>						<b>214,42139744</b>

[ Mão de Obra ]	I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H			
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,05000000	116,61750000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,05000000	20,74000000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,05000000	24,00000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,05000000	26,23000000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,05000000	63,18500000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,05000000	122,57000000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,05000000	64,31000000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,05000000	26,37750000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,05000000	23,51000000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,05000000	21,79750000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,05000000	26,16000000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,05000000	12,58000000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,05000000	48,19500000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,05000000	26,65000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,05000000	22,75500000
<b>TOTAL:</b>						<b>645,67750000</b>


[ Mão de Obra ]	I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00183920	1,37848040
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00183920	0,27588000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00183920	0,31965296
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00183920	0,34209120
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00183920	1,37572160
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00183920	2,31831160
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00183920	0,88281600
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00183920	0,42485520
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00183920	0,51828656
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00183920	0,41382000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00183920	0,67498640
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00183920	0,26962672
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00183920	0,71728800
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00183920	0,49658400
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00183920	0,42669440
<b>TOTAL:</b>						<b>10,83509504</b>




### DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA : 10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
<b>[ Mão de Obra ] I2554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM H</b>						
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88588133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49285217
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>
<b>[ Mão de Obra ] I2555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR H</b>						
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00118433	0,88765783
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00118433	0,17765000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00118433	0,20583713
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00118433	0,22028600
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00118433	0,88588133
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00118433	1,49285217
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00118433	0,56848000
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00118433	0,27358100
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00118433	0,33374513
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00118433	0,26647500
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00118433	0,43465033
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00118433	0,17362327
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00118433	0,46189000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00118433	0,31977000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00118433	0,27476533
<b>TOTAL:</b>						<b>6,97714453</b>
<b>[ Mão de Obra ] I2560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H</b>						
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6,95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1,22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1,41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1,54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4,12179487
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9,56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4,27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1,60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2,00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1,36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1,75769231

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		





ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0,81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2,90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1,66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1,42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>

[ Mão de Obra ]	I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H			
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00551760	4,13544120
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00551760	0,82764000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00551760	0,95895888
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00551760	1,02627360
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00551760	4,12716480
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00551760	6,95493480
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00551760	2,64844800
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00551760	1,27456560
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00551760	1,55485968
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00551760	1,24146000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00551760	2,02495920
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00551760	0,80888016
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00551760	2,15186400
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00551760	1,48975200
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00551760	1,28008320
<b>TOTAL:</b>						<b>32,50528512</b>

[ Mão de Obra ]	I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00071250	0,53401745
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00071250	0,10667474
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00071250	0,12383220
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00071250	0,13252468
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00071250	0,53294870
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00071250	0,89810406
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00071250	0,34199917
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00071250	0,16458710
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00071250	0,20078201
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00071250	0,16031211
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00071250	0,26148686
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00071250	0,10445225
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00071250	0,27787432
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00071250	0,19237453
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00071250	0,16529960
<b>TOTAL:</b>						<b>4,19746979</b>

[ Mão de Obra ]	I2563	OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS	H			
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,00256410	6,95576923
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,00256410	1,22051282
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,00256410	1,41538462
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,00256410	1,54358974
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,00256410	4,12179487

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,00256410	9,56346154
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,00256410	4,27307692
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,00256410	1,60538462
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,00256410	2,00820513
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,00256410	1,36474359
12.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,00256410	1,75769231
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,00256410	0,81589744
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,00256410	2,90769231
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,00256410	1,66666667
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,00256410	1,42307692
<b>TOTAL:</b>						<b>42,64294872</b>

[ Material ]

**I2528****PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR****CJ**

2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00001137	0,00852152
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00001137	0,00170544
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00001137	0,00197604
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00001137	0,00211475
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00001137	0,00850446
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00001137	0,01433138
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00001137	0,00545741
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00001137	0,00262638
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00001137	0,00320395
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00001137	0,00255816
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00001137	0,00417264
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00001137	0,00166678
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00001137	0,00443414
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00001137	0,00306979
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00001137	0,00263775
<b>TOTAL:</b>						<b>0,06698059</b>

[ Material ]

**I1600****PEDRA DE MÃO (RACHÃO)****M3**

2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,15000000	349,85250000
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,15000000	62,22000000
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,15000000	72,00000000
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,15000000	78,69000000
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,15000000	189,55500000
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,15000000	367,71000000
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,15000000	192,93000000
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,15000000	79,13250000
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,15000000	70,53000000
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,15000000	65,39250000
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,15000000	78,48000000
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,15000000	37,74000000
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,15000000	144,58500000
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,15000000	79,95000000
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,15000000	68,26500000
<b>TOTAL:</b>						<b>1.937,03250000</b>



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

[ Mão de Obra ]	I2391	PEDREIRO	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,15000000	112,42500000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,15000000	22,50000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,15000000	26,07000000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,15000000	27,90000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,15000000	112,20000000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,15000000	189,07500000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,15000000	72,00000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,15000000	34,65000000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,15000000	42,27000000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,15000000	33,75000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,15000000	55,05000000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,15000000	21,99000000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,15000000	58,50000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,15000000	40,50000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,15000000	34,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>883,68000000</b>

[ Mão de Obra ]	I2395	PINTOR	H			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,05000000	37,47500000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,05000000	7,50000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,05000000	8,69000000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,05000000	9,30000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,05000000	37,40000000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,05000000	63,02500000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,05000000	24,00000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,05000000	11,55000000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,05000000	14,09000000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,05000000	11,25000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,05000000	18,35000000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,05000000	7,33000000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,05000000	19,50000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,05000000	13,50000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,05000000	11,60000000
<b>TOTAL:</b>						<b>294,56000000</b>

[ Material ]	I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	4,50000000	54,00000000
<b>TOTAL:</b>						<b>54,00000000</b>

[ Material ]	I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	0,15000000	1,80000000
<b>TOTAL:</b>						<b>1,80000000</b>

[ Material ]	I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,00001563	0,01171708
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,00001563	0,00234498



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,00001563	0,00271705
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,00001563	0,00290778
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,00001563	0,01169363
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,00001563	0,01970565
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,00001563	0,00750394
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,00001563	0,00361127
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,00001563	0,00440544
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,00001563	0,00351747
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,00001563	0,00573738
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,00001563	0,00229163
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,00001563	0,00609695
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,00001563	0,00422096
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,00001563	0,00362690
<b>TOTAL:</b>						<b>0,09209831</b>

[ Mão de Obra ] **I2543**

**SERVENTE**

**H**

2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	2,00000000	24,00000000
2.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.712,75	0,01282051	34,77884615
2.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.332,35	0,60000000	1.399,41000000
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,51948866	389,35675307
2.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	25,74	2,93000000	75,41820000
2.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	25,74	10,00000000	257,40000000
2.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.712,75	0,07500000	203,45625000
3.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	476,00	0,01282051	6,10256410
3.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	414,80	0,60000000	248,88000000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,51948866	77,92329948
3.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,76	2,93000000	13,94680000
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,76	10,00000000	47,60000000
3.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	476,00	0,07500000	35,70000000
4.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	552,00	0,01282051	7,07692308
4.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	480,00	0,60000000	288,00000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,51948866	90,28712966
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	5,60	2,93000000	16,40800000
4.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,60	10,00000000	56,00000000
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	552,00	0,07500000	41,40000000
5.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	602,00	0,01282051	7,71794872
5.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	524,60	0,60000000	314,76000000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,51948866	96,62489136
5.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	6,02	2,93000000	17,63860000
5.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	6,02	10,00000000	60,20000000
5.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	602,00	0,07500000	45,15000000
6.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.607,50	0,01282051	20,60897436
6.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.263,70	0,60000000	758,22000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,51948866	388,57752007
6.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	26,74	2,93000000	78,34820000
6.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	26,74	10,00000000	267,40000000
6.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.607,50	0,07500000	120,56250000
7.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	3.729,75	0,01282051	47,81730769
7.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.451,40	0,60000000	1.470,84000000



## DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS


DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00

Comissão Permanente de Licitação  
 1823  
 Fis  
 C.P.L.  
 Prefeitura Municipal de Barroquinha

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,51948866	654.81545996
7.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	43,16	2,93000000	126.45880000
7.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	43,16	10,00000000	431.60000000
7.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.729,75	0,07500000	279.73125000
8.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,50	0,01282051	21.36538462
8.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.286,20	0,60000000	771.72000000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,51948866	249.35455834
8.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	16,24	2,93000000	47.58320000
8.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	16,24	10,00000000	162.40000000
8.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.666,50	0,07500000	124.98750000
9.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	626,10	0,01282051	8.02692308
9.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	527,55	0,60000000	316.53000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,51948866	120.00188120
9.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,67	2,93000000	22.47310000
9.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,67	10,00000000	76.70000000
9.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	626,10	0,07500000	46.95750000
10.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	783,20	0,01282051	10.04102564
10.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	470,20	0,60000000	282.12000000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,51948866	146.39190529
10.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,45	2,93000000	27.68850000
10.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,45	10,00000000	94.50000000
10.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	783,20	0,07500000	58.74000000
11.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	532,25	0,01282051	6.82371795
11.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	435,95	0,60000000	261.57000000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,51948866	116.88494922
11.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,40	2,93000000	12.89200000
11.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,49	10,00000000	74.90000000
11.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	532,25	0,07500000	39.91875000
12.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	685,50	0,01282051	8.78846154
12.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	523,20	0,60000000	313.92000000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,51948866	190.65233939
12.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	12,32	2,93000000	36.09760000
12.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	12,32	10,00000000	123.20000000
12.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	685,50	0,07500000	51.41250000
13.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	318,20	0,01282051	4.07948718
13.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	251,60	0,60000000	150.96000000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,51948866	76.15703803
13.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	4,83	2,93000000	14.15190000
13.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	4,83	10,00000000	48.30000000
13.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	318,20	0,07500000	23.86500000
14.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,00	0,01282051	14.53846154
14.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	963,90	0,60000000	578.34000000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,51948866	202.60057865
14.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,23	2,93000000	38.76390000
14.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,23	10,00000000	132.30000000
14.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.134,00	0,07500000	85.05000000
15.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	650,00	0,01282051	8.33333333
15.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	533,00	0,60000000	319.80000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,51948866	140.26193906
15.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	9,10	2,93000000	26.66300000

	<b>DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS</b>		DATA : 10/07/2024
	SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.	
	PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal	
	MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE	
	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses	
	PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL	
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
15.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	9,10	10,00000000	91,00000000
15.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	650,00	0,07500000	48,75000000
16.2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	555,00	0,01282051	7,11538462
16.3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	455,10	0,60000000	273,06000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,51948866	120,52136986
16.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,77	2,93000000	22,76610000
16.3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,77	10,00000000	77,70000000
16.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	555,00	0,07500000	41,62500000
<b>TOTAL:</b>						<b>14.871,56050623</b>

[ Material ]	I2496	SUPERCAL	KG			
2.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	749,50	0,07500000	56,21250000
3.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	150,00	0,07500000	11,25000000
4.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	173,80	0,07500000	13,03500000
5.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	186,00	0,07500000	13,95000000
6.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	748,00	0,07500000	56,10000000
7.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.260,50	0,07500000	94,53750000
8.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	480,00	0,07500000	36,00000000
9.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	231,00	0,07500000	17,32500000
10.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	281,80	0,07500000	21,13500000
11.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	225,00	0,07500000	16,87500000
12.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	367,00	0,07500000	27,52500000
13.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	146,60	0,07500000	10,99500000
14.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	390,00	0,07500000	29,25000000
15.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	270,00	0,07500000	20,25000000
16.3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	232,00	0,07500000	17,40000000
<b>TOTAL:</b>						<b>441,84000000</b>

[ Mão de Obra ]	I2445	TOPOGRAFO	H			
2.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	2.712,75	0,00200000	5,42550000
3.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	476,00	0,00200000	0,95200000
4.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	552,00	0,00200000	1,10400000
5.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	602,00	0,00200000	1,20400000
6.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.607,50	0,00200000	3,21500000
7.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.729,75	0,00200000	7,45950000
8.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.666,50	0,00200000	3,33300000
9.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	626,10	0,00200000	1,25220000
10.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	783,20	0,00200000	1,56640000
11.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	532,25	0,00200000	1,06450000
12.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	685,50	0,00200000	1,37100000
13.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	318,20	0,00200000	0,63640000
14.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	1.134,00	0,00200000	2,26800000
15.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	650,00	0,00200000	1,30000000
16.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	555,00	0,00200000	1,11000000
<b>TOTAL:</b>						<b>33,26150000</b>

**LEANDRO BARBOSA SILVA**

Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
Dados: 2024.09.24 08:17:57 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**

Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
Dados: 2024.09.24 08:18:39 -03'00'

# ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

DATA : 10/07/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.


PREFEITURA: BARROQUINHA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) meses

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	12.913,55	R\$ 58,53	R\$ 755.830,08	60,75%	60,75%	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	5.891,20	R\$ 36,03	R\$ 212.259,94	17,06%	77,81%	B
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	200,12	R\$ 601,45	R\$ 120.362,17	9,67%	87,49%	C
C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	Serviço	M2	16.630,75	R\$ 3,55	R\$ 59.039,16	4,75%	92,23%	C
CP-001/2024/	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	Composição	Serviço	%	100,00	R\$ 422,35	R\$ 42.235,00	3,39%	95,63%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	16.630,75	R\$ 1,88	R\$ 31.265,81	2,51%	98,14%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	197,03	R\$ 73,24	R\$ 14.430,48	1,16%	99,30%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	16.630,75	R\$ 0,37	R\$ 6.153,38	0,49%	99,80%	C
C1937	PLACAS PADRAO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	12,00	R\$ 211,76	R\$ 2.541,12	0,20%	100,00%	C


Subtotal até 100,00%% R\$ 1.244.117,14

Outros R\$ 0,04

Valor total do Orçamento R\$ 1.244.117,18

**LEANDRO BARBOSA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
 Dados: 2024.09.24 08:19:03 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
 Dados: 2024.09.24 08:18:51 -03'00'



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA : 10/07/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.


PREFEITURA: BARROQUINHA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) meses

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 10/07/2024 Hora de Abertura: 08:00



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 42.235,00	20,00 % R\$ 8.447,00	20,00 % R\$ 8.447,00	20,00 % R\$ 8.447,00	20,00 % R\$ 8.447,00	20,00 % R\$ 8.447,00	100,00 % R\$ 42.235,00
2	RUA TRAVESSA DO CAMPO 01	R\$ 199.158,53	41,96 % R\$ 83.566,92	56,04 % R\$ 115.591,61				100,00 % R\$ 199.158,53
3	RUA SDO 28	R\$ 35.655,06		42,27 % R\$ 15.071,39	57,73 % R\$ 20.583,67			100,00 % R\$ 35.655,06
4	RUA SDO 29	R\$ 41.336,27		41,98 % R\$ 17.352,97	58,02 % R\$ 23.983,30			100,00 % R\$ 41.336,27
5	RUA TRAVESSA DO CAMPO 02	R\$ 44.959,65		41,98 % R\$ 18.874,06	58,02 % R\$ 26.085,59			100,00 % R\$ 44.959,65
6	RUA RAIMUNDO FRANCISCO ALVES	R\$ 128.279,52			42,23 % R\$ 54.172,44	57,77 % R\$ 74.107,08		100,00 % R\$ 128.279,52
7	RUA DO BUEIRINHO	R\$ 239.648,43				42,61 % R\$ 102.114,20	57,39 % R\$ 137.534,23	100,00 % R\$ 239.648,43
8	RUA TRAVESSA CAMPO DO OLIVEIRA 02	R\$ 113.198,37				41,70 % R\$ 47.203,72	58,30 % R\$ 65.994,65	100,00 % R\$ 113.198,37
9	RUA TRAVESSA JOÃO CORDEIRO	R\$ 48.006,69			42,40 % R\$ 20.354,84	57,60 % R\$ 27.651,85		100,00 % R\$ 48.006,69
10	RUA BEZERRA DE MENEZES	R\$ 48.592,44			42,54 % R\$ 20.671,22	57,46 % R\$ 27.921,22		100,00 % R\$ 48.592,44
11	CONTINUAÇÃO RUA SÃO FRANCISCO	R\$ 41.537,07				42,49 % R\$ 17.649,10	57,51 % R\$ 23.887,97	100,00 % R\$ 41.537,07
12	RUA DA VITÓRIA	R\$ 56.134,00	43,22 % R\$ 24.261,11	56,78 % R\$ 31.872,89				100,00 % R\$ 56.134,00
13	CONTINUAÇÃO DA RUA TRAVESSA DO CAMPO 01	R\$ 25.112,46	43,05 % R\$ 10.810,91	56,95 % R\$ 14.301,55				100,00 % R\$ 25.112,46
14	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA ALFREDO VERASCOELHO 03	R\$ 85.972,12	43,05 % R\$ 37.011,00	56,95 % R\$ 48.961,12				100,00 % R\$ 85.972,12



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 10/07/2024

SERVIÇO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.


PREFEITURA: BARROQUINHA | Prefeitura Municipal

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 05 (cinco) meses

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: DE ACORDO COM EDITAL

DATA CERTAME: 10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total parcela
15	CONTINUAÇÃO DA TRAVESSA ALFREDO VERAS COELHO 02	R\$ 50.834,27	43,05 % R\$ 21.884,15	56,95 % R\$ 28.950,12				100,00 % R\$ 50.834,27
16	TRAVESSA CELSO DE PAULA	R\$ 43.457,30	43,05 % R\$ 18.708,37	56,95 % R\$ 24.748,93				100,00 % R\$ 43.457,30
		R\$ 1.244.117,18	R\$ 204.689,46	R\$ 324.171,64	R\$ 174.298,06	R\$ 305.094,17	R\$ 235.863,85	R\$ 1.244.117,18
			R\$ 204.689,46	R\$ 528.861,10	R\$ 703.159,16	R\$ 1.008.253,33	R\$ 1.244.117,18	

**LEANDRO BARBOSA SILVA**  
 Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
 Dados: 2024.09.24 08:19:17 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**  
 Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
 Dados: 2024.09.24 08:19:29 -03'00'





### COMPOSIÇÃO DO BDI

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>I - DESPESAS INDIRETAS</b>		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
<b>TOTAL</b>		<b>5,32%</b>
<b>II - BENEFÍCIO</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
<b>TOTAL</b>		<b>6,96%</b>
<b>III - IMPOSTOS</b>		
I	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>8,65%</b>

BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

**LEANDRO BARBOSA SILVA** Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
Dados: 2024.09.24 08:19:54 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES** Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
Dados: 2024.09.24 08:19:41 -03'00'




## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

DATA :

10/07/2024

SERVIÇO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REAJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.
PREFEITURA:	BARROQUINHA   Prefeitura Municipal
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 2024.06.18.01CE
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:	05 (cinco) meses
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:	DE ACORDO COM EDITAL
DATA CERTAME:	10/07/2024 Hora da Abertura: 08:00



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80%</b>	<b>36,80%</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29%</b>	<b>7,38%</b>

**A + B + C + D = 114,15% 71,31%**

**LEANDRO BARBOSA SILVA**  
Assinado de forma digital por LEANDRO BARBOSA SILVA  
Dados: 2024.09.24 08:20:07 -03'00'

**GUSTAVO DE FREITAS SALES**  
Assinado de forma digital por GUSTAVO DE FREITAS SALES  
Dados: 2024.09.24 08:20:20 -03'00'