



# GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA

Rua Onze de Maio, Nº 739 – Centro - Cep.: 62.410-000 – Barroquinha – Ce  
CNPJ: 23.478.597/0001-80 – Fone: (88) 3623 1137



### ANEXO I

Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Memorial de Cálculo, Cronograma Físico-Financeiro, Encargos Sociais sobre Mão de Obra, Bonificações e Despesas Indiretas – BDI, Aparelhamento Técnico, Parcelas de Relevância e Peça Gráfica.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS NA SEDE E EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, conforme especificações a seguir:**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

## PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

- MEMORIAL DESCRITIVO
- ORÇAMENTO
- CRONOGRAMA – FISICO-FINANCEIRO
- BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
- ENCARGOS SOCIAIS

**OBRA: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANAS**

**LOCAL: DIVERSOS**

**BARROQUINHA / 2019**



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Obra: **Preservação das Faixas de Domínio Carroçáveis Rurais e Urbanas**

Trecho: **Diversos**

Barroquinha/CE, 01 de Julho de 2019

**PROJETOS**

A execução do presente serviço deverá obedecer integralmente e rigorosamente as especificações fornecidos nesse memorial ao executor com todas as características necessárias às perfeitas execuções dos serviços e as particularidades da regiões atendidas.

**NORMAS**

Fazem parte integrante deste, independente de transcrição, todas as Normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA**

A empreiteira se obriga, a saber, as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de profissional pertencente ao quadro de pessoal e devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do estado do Ceará.



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**

---

## **MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS**

Todo material a ser usado na obra será de 1ª qualidade. A mão-de-obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços. Deverão ter no canteiro todo o equipamento mecânico e ferramentas necessários ao desempenho dos serviços.

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes de execução acerca dos serviços que ocorrerão por ocasião do serviço. Qualquer discrepância entre estas especificações e os projetos, a dúvida será dirimida pela fiscalização.

#### **1. Procedimentos para execução dos serviços de manutenção das vias carroçáveis rurais e urbanas**

Os serviços compreendem todas as operações necessárias que objetivam limpar as áreas laterais da estrada carroçável e ruas não pavimentadas de modo que não prejudique a visibilidade dos motoristas que por ela trafegam, de modo que retire toda vegetação de qualquer porte, obstruções naturais ou artificiais, resguardando aquelas para preservação ambiental ou de natureza histórica.

As operações de desmatamento e limpeza das laterais da estrada e becos não pavimentados serão executadas mediante a utilização de equipamento adequada, complementados com o emprego de serviços manuais, incluindo a remoção da vegetação cortada. O desenvolvimento dos serviços processar-se-á mediante a utilização de equipamentos do tipo Foices para roço, Chibancas e Machados. As foices deverão ser utilizadas para retirada das matas mais finas, com diâmetro não superior a 2", a partir desse diâmetro, deverá ser utilizado o machado e as chibancas para fazer a arrancada de alguns



**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Barroquinha**  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos**

tocos das margens do leito das vias, para evitar danos nos pneus dos veículos que por ali trafegam.

Para as operações de batção manual, será executada com diversas equipes formadas por 10(dez) homens e 01 (um) feitor distribuídos ao longo dos trechos das vias a serem contempladas, a área a ser limpa é de **até 1,00 m** metro para cada lateral das vias.

A jornada de trabalho será da seguinte forma:

Das 07h00min até 11h00min e das 13h00min até as 17h00min, de Segunda a Sexta-Feira.

FELIPE MACHADO DE AGUIAR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 56.381



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS  
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE  
DATA: JUNHO /2019  
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	P.UNIT.	P.TOTAL	
<b>TRECHOS DA VIA - RURAL</b>					<b>124.800,00</b>	
1	BARROQUINHA/ILHA DO XAVIER/MARISCO/BOCA DA BARRA	KM	16,0	300,00	4.800,00	
2	BARROQUINHA/ILHA DO XAVIER/SALINAS/PALMEIRAS/ESTRADA	KM	23,0	300,00	6.900,00	
3	BARROQUINHA DOS FIÉIS/PAJÉU/ARARAS	KM	16,0	300,00	4.800,00	
4	BARROQUINHA(SEDE)/PEREIRO/CANADÁ/CHAPADA	KM	20,0	300,00	6.000,00	
5	PAJÉU/PICADA NOVA/REMÉDIO	KM	10,0	300,00	3.000,00	
6	PAJÉU/ASSENTAMENTO/PRAIA NOVA	KM	12,0	300,00	3.600,00	
7	LAGOA SALGADA/PRAIA NOVA/LAGOA DO BARRO	KM	19,0	300,00	5.700,00	
8	ARARAS/ALTO ALEGRE/LAGOA SALGADA/ASSENTAMENTO	KM	22,0	300,00	6.600,00	
9	ARARAS/VERTENTE/BAMBU/IZIDORO/PUXICURIMÃS	KM	25,0	300,00	7.500,00	
10	ARARAS/CHAPADA/BAMBU/GUANABARA	KM	8,0	300,00	2.400,00	
11	CHAPADA/JAPÃO/CABECEIRAS/PERNAMBUCUINHO	KM	19,0	300,00	5.700,00	
12	JAPÃO/MUCAMBO/BARROQUINHA	KM	19,0	300,00	5.700,00	
13	BARROQUINHA(SEDE)/AMARGOSAS/JUAZEIRO	KM	19,0	300,00	5.700,00	
14	BARROQUINHA(SEDE)/JUAZEIRO/UNHA DE GATO/CUMATI/BARROÇÃO	KM	44,0	300,00	13.200,00	
15	BARROQUINHA(SEDE)/LAGOA DO MATO/BOCA DA	KM	34,0	300,00	10.200,00	
16	MANIÇOBA/CUMATI/BARROÇÃO/CARAÚBAS	KM	31,5	300,00	9.450,00	
17	BARROQUINHA(SEDE)/BELO MONTE/PORTEIRAS	KM	37,0	300,00	11.100,00	
18	VENÂNCIO/LEITÃO	KM	4,5	300,00	1.350,00	
19	ARARAS/GAMILEIRA	KM	1,5	300,00	450,00	
20	BARROQUINHA/AMARGOSA/BARRAGEM PROXIMA A LOCALIDADE DE PASSAGEM	KM	29,5	300,00	8.850,00	
21	PEREIRAS/BARROQUINHA DOS FIÉIS/BARROQUINHA	KM	6,0	300,00	1.800,00	
<b>TRECHOS DA VIA - URBANO</b>					<b>28.788,67</b>	
1	SEDE	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	12.811,2	1,02	13.067,41
2	ARARAS (SEDE)	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	4.500,0	1,02	4.590,00
3	ARARAS (SÃO CAETANO)	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	5.000,0	1,02	5.100,00
4	VENANCIO	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	890,0	1,02	907,80
5	CHAPADA	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	3.120,0	1,02	3.182,40
6	LAGOA DO MATO	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	M2	1.903,0	1,02	1.941,06
<b>TOTAL CUSTO DA OBRA (MATERIAL + MÃO DE OBRA)</b>					<b>R\$ 153.588,67</b>	
<b>VALOR DO BDI DE 29,77%</b>					<b>R\$ 45.723,35</b>	
<b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>					<b>R\$ 199.312,02</b>	

Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 56.381  
CPF 043.888.123-07



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS  
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE  
DATA: JUNHO /2019  
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

MEMORIAL DE CÁLCULO				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTID.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>MUNICÍPIO DE BARROQUINHA</b>				
TRECHO				COMPRIMENTO DA VIA (KM)
1	BARROQUINHA/ILHA DO XAVIER/MARISCO/BOCA DA BARRA	KM	16,00	16,00
2	BARROQUINHA/ILHA DO XAVIER/SALINAS/PALMEIRAS/ESTRADA	KM	23,00	23,00
3	BARROQUINHA DOS FIEIS/PAJÉU/ARARAS	KM	16,00	16,00
4	BARROQUINHA(SEDE)/PEREIRO/CANADÁ/CHAPADA	KM	20,00	20,00
5	PAJÉU/PICADA NOVA/REMÉDIO	KM	10,00	10,00
6	PAJÉU/ASSENTAMENTO/PRAIA NOVA	KM	12,00	12,00
7	LAGOA SALGADA/PRAIA NOVA/LAGOA DO BARRO	KM	19,00	19,00
8	ARARAS/ALTO ALEGRE/LAGOA SALGADA/ASSENTAMENTO	KM	22,00	22,00
9	ARARAS/VERTENTE/BAMBU/IZIDORO/PUXI/CURIMÃS	KM	25,00	25,00
10	ARARAS/CHAPADA/BAMBU/GUANABARA	KM	8,00	8,00
11	CHAPADA/JAPÃO/CABECEIRAS/PERNAMBUCO	KM	19,00	19,00
12	JAPÃO/MUCAMBO/BARROQUINHA	KM	19,00	19,00
13	BARROQUINHA(SEDE)/AMARGOSAS/JUAZEIRO	KM	19,00	19,00
14	BARROQUINHA(SEDE)/JUAZEIRO/UNHA DE GATO/CUMATI/BARROCO	KM	44,00	44,00
15	BARROQUINHA(SEDE)/LAGOA DO MATO/BOCA DA PICADA/CAMPESTRE/MANIÇOBA	KM	34,00	34,00
16	MANIÇOBA/CUMATI/BARROCO/CARAÚBAS	KM	31,50	31,50
17	BARROQUINHA(SEDE)/BELO MONTE/PORTEIRAS	KM	37,00	37,00
18	VENÂNCIO/LEITÃO	KM	4,50	4,50
19	ARARAS/GAMILEIRA	KM	1,50	1,50
20	BARROQUINHA/AMARGOSA/BARRAGEM PROXIMA A LOCALIDADE DE PASSAGEM	KM	29,50	29,50
21	PEREIRAS/BARROQUINHA DOS FIEIS/BARROQUINHA	KM	6,00	6,00

Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 55.381  
CPF 043.888.123-07



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS  
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE  
DATA: JUNHO /2019  
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA



MEMORIAL DE CALCULO	
ITEM	TRECHOS
<b>MUNICÍPIO DE BARROQUINHA</b>	
LOCAL	EXTENSÃO (m)
RUA CAMPO DO EDMARIO 01	91,2
RUA CAMPO DO EDMARIO 02	411
RUA CAMPO DO EDMARIO 03	190
RUA CAMPO DO EDMARIO 04	506
RUA CAMPO DO EDMARIO 05	243
RUA CAMPO DO EDMARIO 06	675
RUA VILA NOVA	443,79
TRAVESSA VILA NOVA	150
TRAVESSA CAMPO OLIVEIRA	401
RUA DO SOL/TRAVESSA CAMPO OLIVEIRA 02	486
TRAVESSA CAMPO OLIVEIRA 03	120
RUA BELA VISTA	558,2
RUA DO CAMPO OLIVEIRA	1098
TRAV. BELA VISTA	336
RUA PROJETADA 01	597
RUA PROJETADA 02	477
RUA PROJETADA 03	209
RUA DO CHICO BENCO COMPLEMENTO	434
RUA 15 DE AGOSTO COMPLEMENTO	898
TRAV. SÃO FRANCISCO/TRAV. CELSO DE PAULA	674
RUA DO AÇUDE/ RUA DOS PEDROCAS	1576
RUA ESTRADA DE BITUPITÁ	1653
TRAVESSA CHICO DA MARTINA	154
TRAV. ALFREDO VERAS COELHO	430
<b>TOTAL</b>	<b>12811,19</b>
LOCAL	EXTENSÃO (M)
LAGOA DO MATO 01	1149
LAGOA DO MATO 02	530
LAGOA DO MATO 03	224
<b>TOTAL</b>	<b>1903</b>
LOCAL	EXTENSÃO (M)
VENANCIO 01	189
VENANCIO 02	213
VENANCIO 03	221
VENANCIO 04	267
<b>TOTAL</b>	<b>890</b>
LOCAL	EXTENSÃO (M)
ARARAS (SEDE)	4500
<b>TOTAL</b>	<b>4500</b>
LOCAL	EXTENSÃO (M)
ARARAS (SÃO CAETANO)	5000
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>
LOCAL	EXTENSÃO (M)
CHAPADA	3120
<b>TOTAL</b>	<b>3120</b>

  
  
Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 55.381  
CPF 043.868.123-07



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE

DATA: JUNHO /2019

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$
<b>TRECHOS DA VIA - RURAL</b>							
1	BARROQUINHAIILHA DO XAVIER/MARISCO/BOCA DA BARRA	3,13	4.800,00	100,00	4.800,00	-	-
2	BARROQUINHAIILHA DO XAVIER/SALINAS/PALMEIRAS/ESTRADA	4,49	6.900,00	100,00	6.900,00	-	-
3	BARROQUINHA DOS FIEIS/PAJEU/ARARAS	3,13	4.800,00	100,00	4.800,00	-	-
4	BARROQUINHA(SEDE)/PEREIRO/CANADÁ/CHAPADA	3,91	6.000,00	100,00	6.000,00	-	-
5	PAJÉU/PICADA NOVA/REMÉDIO	1,95	3.000,00	100,00	3.000,00	-	-
6	PAJÉU/ASSENTAMENTO/PRAIA NOVA	2,34	3.600,00	100,00	3.600,00	-	-
7	LAGOA SALGADA/PRAIA NOVA/LAGOA DO BARRO	3,71	5.700,00	100,00	5.700,00	-	-
8	ARARAS/ALTO ALEGRE/LAGOA SALGADA/ASSENTAMENTO	4,30	6.600,00	100,00	6.600,00	-	-
9	ARARAS/VERTENTE/BAMBUIZIDORO/PUXI/CURIMÃS	4,88	7.500,00	100,00	7.500,00	-	-
10	ARARAS/CHAPADA/BAMBU/GUANABARA	1,56	2.400,00	100,00	2.400,00	-	-
11	CHAPADA/JAPÃO/CABECEIRAS/PERNAMBUCUQUINHO	3,71	5.700,00	-	-	100,00	5.700,00
12	JAPÃO/MUCAMBO/BARROQUINHA	3,71	5.700,00	-	-	100,00	5.700,00
13	BARROQUINHA(SEDE)/AMARGOSAS/JUAZEIRO	3,71	5.700,00	-	-	100,00	5.700,00
14	BARROQUINHA(SEDE)/JUAZEIRO/UNHA DE GATO/CUMATI/BARROÇÃO	8,59	13.200,00	-	-	100,00	13.200,00
15	BARROQUINHA(SEDE)/LAGOA DO MATO/BOCA DA PICADA/CAMPES TRE/MANIÇOBA	6,64	10.200,00	-	-	100,00	10.200,00
16	MANIÇOBA/CUMATI/BARROÇÃO/CARAÚBAS	6,15	9.450,00	-	-	100,00	9.450,00
17	BARROQUINHA(SEDE)/BELO MONTE/PORTEIRAS	7,23	11.100,00	-	-	100,00	11.100,00
18	VENÂNCIO/LEITÃO	0,88	1.350,00	-	-	100,00	1.350,00
19	ARARAS/GAMILEIRA	0,29	450,00	-	-	100,00	450,00
20	BARROQUINHA/AMARGOSA/BARRAGEM PROXIMA A LOCALIDADE DE PASSAGEM	5,76	8.850,00	-	-	100,00	8.850,00
21	PEREIRAS/BARROQUINHA DOS FIEIS/BARROQUINHA	1,17	1.800,00	-	-	100,00	1.800,00



Felipe Manoel de Aguiar  
Engenheiro Civil  
C.R.F. 53.081  
13.083.02/2017

TRECHOS DA VIA - URBANO									
1	SEDE		8,51	13.067,41	100,00		13.067,41		
2	ARARAS (SEDE)		2,99	4.590,00	100,00		4.590,00		
3	ARARAS (SÃO CAETANO)		3,32	5.100,00	100,00		5.100,00		
4	VENANCIO		0,59	907,80	-		-	100,00	907,80
5	CHAPADA		2,07	3.182,40	100,00		3.182,40		
6	LAGOA DO MATO		1,26	1.941,06	-		-	100,00	1.941,06
TOTAL SIMPLES			100,00	153.588,67	50,29%		77.239,81	49,71%	76.348,86
B.D.I. 29,77%			100,00	45.723,35	14,97%		22.994,29	14,80%	22.729,06
TOTAL ACUMULADO			100,00	199.312,02	65,26%		100.234,10	129,77%	199.312,02

  
 Felipe Machado de Aguiar  
 Engenheiro Civil  
 CREA 04.281  
 CPF 047.969.123-07







ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE

DATA: JUNHO /2019

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

TRECHOS DA VIA - KM

SERVIÇO	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
C4187 ROÇO MANUAL DE FAIXA FERROVIÁRIA	M2	1.000,0000	0,3000	300,0000
Total:				300,0000

Valor Geral: 300,00

Encargos Sociais: **INCLUSO**

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 300,00

Para o cálculo do Coeficiente utiliza-se como parametro Comprimento = 1 m, Batição lateral = 1m, multiplicando-se pelo parametro de 1 km = 1.000,00 m, obtendo-se o valor de 1000 m<sup>2</sup>.

Felipe Macedo de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 34.381  
CPF 043.002.171-17



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS  
LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE  
DATA: JUNHO /2019  
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	6,64%
	<b>Impostos</b>	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB ( 4,5 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>13,15%</b>
	<b>BDI =</b>	<b>29,77%</b>

$$BDI = \left( \left( \frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-I)} \right) - 1 \right) \times 100$$

Sendo:

AC: é a taxa de rateio da administração central;

R: Corresponde aos riscos;

S: é uma taxa representativa de Seguros;

G: é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF: é a taxa representativa das despesas financeiras;

L: corresponde ao lucro/remuneração bruta do construtor e;

I: é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).

CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU

  
Felipe Machado de Aguiar  
Engenheiro Civil  
CREA 56.381  
CPF 043.828.123-07



ESTADO DO CEARA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBICOS

SERVIÇO: PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS

LOCAL: MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/CE

DATA: JUNHO /2019

FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ENCARGOS SOCIAIS - HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 026.1 (DESONERADA) E 026					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TABELA 026.1		TABELA 026	
		HOR.%	MENS.%	HOR.%	MENS.%
<b>A</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO DE ACIDENTES	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
<b>B</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS C/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>
B1	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,85	0,00	17,85	0,00
B2	FERIADOS	3,71	0,00	3,71	0,00
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	0,92	0,71	0,92	0,71
B4	13º SALÁRIO	10,83	8,33	10,83	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,55	0,00	1,55	0,00
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,09	0,11	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,18	7,07	9,18	7,07
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02	0,03	0,02
<b>C</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS S/ INCIDÊNCIA DE A</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,60	4,31	5,60	4,31
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,40	3,39	4,40	3,39
C4	DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA	4,81	3,70	4,81	3,70
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47	0,36	0,47	0,36
<b>D</b>	<b>REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>	<b>17,05</b>	<b>6,58</b>
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,55	2,83	16,55	6,20
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,47	0,36	0,50	0,38
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>85,20</b>	<b>48,69</b>	<b>114,23</b>	<b>72,08</b>



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

## PARCELAS RELEVANTES DO PROCESSO DE ORÇAMENTO

➤ PRESERVAÇÃO DE FAIXAS DE DOMINIO RURAIS/URBANAS.

Barroquinha/CE 01 de Julho de 2019

FELIPE MACHADO DE AGUIAR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 56.381




Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Barroquinha  
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**APARELHAMENTO TÉCNICO MÍNIMO**

- FOICE;
- MACHADO;
- CHIBANCA;
- VEICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA;

Barroquinha/CE 01 de Julho de 2019

  
FELIPE MACHADO DE AGUIAR  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA/CE 56.381

