



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA - CE
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.001/2016 – TP.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO –
CSU DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA - CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

A Empresa **OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP**, empresa com sede na **Rua Nossa Senhora da Piedade, S/N, Centro, Coreaú - CE, CEP: 62.160-000 CNPJ: 13.773.183/0001-20** por intermédio de seu representante legal **Sr. Lucas Menezes de Oliveira**, portador da cédula de identidade nº 20074690579 e do CPF: 055.159.513-28, vem perante a esta Comissão apresentar a seguinte proposta de preços para execução dos serviços, objeto desta licitação na modalidade.


a).Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº. 8.666/93 com as alterações da Lei nº. 8.883/94, atualizada pela Lei nº. 9.648/98 de 27/05/98 e as cláusulas e condições prevista na referida.


b).Declaramos, ainda, que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, seguros, taxas e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação dos serviços.

c).Declaramos que conhecemos o local das obras e que o Projeto e Especificações fornecidos são compatíveis com o mesmo local, nada tenho a discordar, assumindo a responsabilidade pela execução das mesma.

d).O prazo de validade da Proposta será de 90 (NOVENTA) dias corridos.

e).Prazo de execução do objeto contratual é de 180 (cento e oitenta) DIAS.


OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Coreaú - CE


Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI

CNPJ: 13.773.183/0001-20



f).Declaramos, que assumimos inteira responsabilidade pela execu o dos servi os objeto deste edital, e que ser o executados com forme exig ncia editalicia e contratual, e que ser o iniciados dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivo, contados a partir da data recebimento da ordem de servi os.

g).Declaramos, que em nossa proposta constem todos os insumos e coeficiente de produtividade necess rios a execu o de cada servi os, quais sejam equipamentos, m o-de-obra, totalizando encargos sociais, insumo, transportes. Composi o anal tica da taxa de BDI e totaliza o de impostos e taxas, e quaisquer outros necess rios a execu o dos servi os.


OBJETO: CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECU O DOS SERVI OS DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO – CSU DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARROQUINHA - CE.


ESTE OR AMENTO IMPORTA NO SEGUINTE VALOR **GLOBAL** DA PROPOSTA:

R\$ 80.796,51.(OITENTA MIL SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

Sem mais para o momento.

Corea -CE, 02 de Fevereiro de 2016.


OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Corea  - CE


Antonio Elias de M. Franca
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI



Obra: REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU - BARROQUINHA/CE

Local: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS - BARROQUINHA/CE (SEDE)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUA	V. UNI.	V. TOTAL	%
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,50	R\$ 126,74	R\$ 190,12	0,29%
2.0 PAREDES E PAINÉIS						
2.1	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 2.00M	M	33,24	R\$ 221,21	R\$ 7.352,87	11,15%
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8	R\$ 34,63	R\$ 277,07	0,42%
2.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	60	R\$ 6,08	R\$ 364,56	0,55%
2.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	60	R\$ 18,50	R\$ 1.110,14	1,68%
2.5	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	8	R\$ 54,75	R\$ 438,02	0,66%
3.0 ESQUADRIAS						
3.1	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2	R\$ 202,14	R\$ 404,29	0,61%
3.2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	6,40	R\$ 302,97	R\$ 1.938,99	2,94%
4.0 COBERTURA						
4.1	CARPINTEIRO	H	144	R\$ 6,36	R\$ 915,87	1,39%
4.2	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	144	R\$ 4,67	R\$ 673,14	1,02%
4.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	351,24	R\$ 24,85	R\$ 8.729,30	13,23%
5.0 PISO E REVESTIMENTO						
5.1	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	540,37	R\$ 57,20	R\$ 30.910,57	46,85%
5.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	562,97	R\$ 4,50	R\$ 2.532,35	3,84%
6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
6.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	42	R\$ 77,44	R\$ 3.252,46	4,93%
6.2	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO TDA 250V	UN	20	R\$ 24,67	R\$ 493,33	0,75%
7.0 PINTURA						
7.1	TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	L	134,69	R\$ 12,84	R\$ 1.729,15	2,62%
7.2	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	95,07	R\$ 7,20	R\$ 684,79	1,04%
7.3	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	178,80	R\$ 2,69	R\$ 480,11	0,73%
7.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	R\$ 11,99	R\$ 402,71	0,61%
8.0 DIVERSOS						
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	540,37	R\$ 5,72	R\$ 3.092,65	4,69%
TOTAL					R\$ 65.972,49	
B.D.I. 22,47%					R\$ 14.824,02	100%
TOTAL GERAL					R\$ 80.796,51	

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Coreaú - CE

Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI



Obra: REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU - BARROQUINHA/CE

Local: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS - BARROQUINHA/CE (SEDE)

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	QUA	BASE DE CÁLCULO
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,50	1x1,5
2.0 PAREDES E PAINÉIS				
2.1	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL	M	33,24	23,24+4+1+5
2.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	8	20x0,4
2.3	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	M2	60	$(20 \times 0,4) + (9 \times 1 \times 2) + (8 \times 1 \times 2) + (3 \times 1 \times 2) + (6 \times 1 \times 2)$
2.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO	M2	60	$(20 \times 0,4) + (9 \times 1 \times 2) + (8 \times 1 \times 2) + (3 \times 1 \times 2) + (6 \times 1 \times 2)$
2.5	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO	M2	8	4x2
3.0 ESQUADRIAS				
3.1	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2	2
3.2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	6	3,2x2
4.0 COBERTURA				
4.1	CARPINTEIRO	H	144	18x8
4.2	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	144	18x8
4.3	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	351,24	$161,13+11,65+13,69+9,92+11,6+5+49+11,3+11,3+11,3+11,3+4$
5.0 PISO E REVESTIMENTO				
5.1	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	540,37	$161,13+11,65+13,69+9,92+11,6+5+49+211,73+11,3+11,3+49$
5.2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	562,97	$161,3+11,65+13,69+9,92+11,6+5+49+211,73+11,3+11,3+11,3+11,3+49$
6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
6.1	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	42	42
6.2	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	UN	20	20
7.0 PINTURA				
7.1	TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	L	134,69	$[(7 \times 6) + (7 \times 6) + (7 \times 6) + (7 \times 6) + (4,2 \times 10) + (15,8 \times 4)] \times (2,9) \times (0,17)$
7.2	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	95,07	$[(7 \times 6) + (7 \times 6) + (7 \times 6) + (7 \times 6) + (4,2 \times 10) + (15,8 \times 4)] \times (2,9) \times (0,12)$
7.3	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	178,80	$[(5,5 \times 3,28) + 9,25 + 8,47] \times 2,5 \times 2$
7.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	33,60	$(0,8 \times 2,1) \times 10 \times 2$
8.0 DIVERSOS				
8.1	LIMPEZA GERAL	M2	540,37	$161,13+11,65+13,69+9,92+11,6+5+49+211,73+11,3+11,3+49$

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Coreaú - CE

Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI



B.D.I. (COMPOSIÇÃO DE VALORES)

Obra: REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU - BARROQUINHA/CE

Local: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS - BARROQUINHA/CE (SEDE)

B.D.I = 22,47%

ITEM/SUB-ITEM	DESCRIÇÃO	%
1.0	CUSTOS INDIRETOS	5,36%
1.1	Administração Central e Local	3,00%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	0,97%
1.5	Despesas Financeiras	0,59%
2.0	TRIBUTOS	8,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	5,00%
3.0	LUCRO	6,16%
3.1	Lucro	6,16%
4.0	B.D.I. - TOTAL	22,47%

Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AC = Administração Central

S = Seguro

R = Riscos

G = Garantia

DF = Despesas Financeiras

L = Lucro

I = Impostos (PIS, COFINS e ISS)

[Signature]
OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Coreaú - CE

[Signature]
Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI



Obra: REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU - BARROQUINHA/CE
Local: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS - BARROQUINHA/CE (SEDE)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALORES	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVICOS PRELIMINARES	0,29%	R\$ 190,12	100%	190,12										
2	PAREDES E PAINÉIS	14,46%	R\$ 9.542,66			100%	R\$ 9.542,66								
3	ESQUADRIAS	3,55%	R\$ 2.343,28					100%	R\$ 2.343,28						
4	COBERTURA	15,64%	R\$ 10.318,31			30%	R\$ 3.095,49	30%	R\$ 3.095,49	30%	R\$ 3.095,49	10%	R\$ 1.031,83		
5	PISO E REVESTIMENTO	50,69%	R\$ 33.442,92					20%	R\$ 6.688,58	50%	R\$ 16.721,46	30%	R\$ 10.032,88		
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5,68%	R\$ 3.745,80					30%	R\$ 1.123,74	40%	R\$ 1.498,32	30%	R\$ 1.123,74		
7	PINTURA	5,00%	R\$ 3.296,76									50%	R\$ 1.648,38	50%	R\$ 1.648,38
8	DIVERSOS	4,68%	R\$ 3.092,65											100%	R\$ 3.092,65
	TOTAL SIMPLIS	100%	R\$ 65.972,49	0,29%	190,12	19,16%	R\$ 12.638,16	20,09%	R\$ 13.251,09	32,31%	R\$ 21.315,27	20,97%	R\$ 13.836,83	7,19%	R\$ 4.741,03
9	S.D.I. DE 22,47%	100%	R\$ 14.824,02	0,29%	42,72	19,16%	R\$ 2.839,79	20,09%	R\$ 2.977,52	32,31%	R\$ 4.789,54	20,97%	R\$ 3.109,14	7,19%	R\$ 1.046,53
	TOTAL ACUMULADO	100%	R\$ 80.796,51	0,29%	232,83	19,44%	R\$ 15.710,79	39,53%	R\$ 31.939,40	71,84%	R\$ 58.044,21	92,81%	R\$ 74.990,17	100%	R\$ 80.796,51

[Handwritten signature]
OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Coreaú - CE

[Handwritten signature]
Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3:408-D/PI

[Handwritten signature]



ENCARGOS SOCIAIS - COMPOSIÇÃO

GRUPO	COMPOSIÇÃO	HORISTA (%)
A	ENCARGOS SOCIAIS BASICOS	
A.1	Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço	8,00%
A.2	Salário Educação	2,50%
A.3	Serviço Social da Indústria (Sesi)	1,50%
A.4	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60%
A.6	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho (INSS)	3,00%
Total do Grupo A		16,80%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DO GRUPO A	
B.1	Repouso semanal e feriados	17,88%
B.2	Feridos	3,72%
B.3	Auxílio enfermidade	0,92%
B.4	Licença Paternidade	0,08%
B.5	13º Salário	11,01%
B.6	Faltas Justificadas	0,73%
B.7	Diás de chuva	1,67%
B.8	Auxílio Acidentes de Trabalho	0,12%
B.9	Férias Gozadas	11,80%
B.10	Salário Maternidade	0,03%
Total do Grupo B		47,96%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DO GRUPO A	
C.1	Depósito por Despedida Injusta: 50% sobre [A2+(A2xB)] Supondo Apenas Rescisões po Despedida Injusta)	4,83%
C.2	Férias (Indenizadas)	2,40%
C.3	Aviso-Prévio Trabalhado	7,12%
C.4	Aviso-Prévio Indenizado	0,40%
C.5	Indenização Adicional	0,60%
Total do Grupo C		15,35%
D	TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS	
D.1	Reincidência Do Grupo A sobre o Grupo B	8,06%
D.2	Reincidência De Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Idenizado	0,64%
Total do Grupo D		8,70%
Total de Taxas de Leis Sociais (%)		88,81%

[Handwritten Signature]
OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade
Coreau - CE

[Handwritten Signature]
Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PI 3408-D/PI

[Handwritten Signature]



**OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS
EIRELI - EPP**

Obra: REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO - CSU - BARROQUINHA/CE
Local: AV. MARIA DIAMANTINA VERAS - BARROQUINHA/CE (SEDE)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	UNID	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS UNITÁRIO										PREÇO UNITÁRIO (R\$)
			Coefic. Mão de obra		Mão de obra R\$		L.Sociais	Insumos R\$	Total	BDI 22,47%			
			Ajudante h/h	Profiss. h/h	Ajudante R\$	Profiss. R\$							
1.1	M2	PLACAS PADRÃO DE OBRA	0,7000	0,9000	5,70	6,80	11,10	43,02	66,62	14,97	126,74		
1.2	M	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 2.00M	0,0545	0,0708	3,40	0,36	3,34	7,78	14,88	3,34	221,21		
1.3	M2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	0,1845	0,4505	3,40	2,28	5,04	49,53	60,25	13,54	34,63		
1.4	M2	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE	0,0233	0,0303	2,40	4,50	6,13	3,33	16,36	3,68	6,08		
1.5	M2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	0,0890	0,1264	0,33	5,70	5,36	13,89	25,28	5,68	18,5		
1.6	M2	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	0,6500	0,1175	2,39	5,30	6,83	12,91	27,43	6,16	54,75		
1.7	UN	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	0,0999	0,1299	0,37	4,67	4,48	14,28	23,80	5,35	202,14		
1.8	M2	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	1,1095	1,4423	4,07	7,30	10,10	67,90	89,37	20,08	302,97		
1.9	H	CARPINTEIRO	-	1,7572	-	8,89	7,90	38,89	55,68	12,51	6,36		
1.10	H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	5,4870	-	5,70	-	5,06	32,84	43,60	9,80	4,67		
1.11	M2	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	0,3383	0,4398	2,43	3,08	4,89	48,35	58,75	13,20	24,85		
1.12	M2	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	0,3513	0,4566	2,70	3,05	5,11	50,20	61,06	13,72	57,2		
1.13	M2	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	0,1468	0,1908	3,60	2,90	5,77	20,98	33,25	7,47	4,5		
1.14	UN	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	1,4407	1,8728	4,89	6,30	9,94	67,28	88,41	19,87	77,44		
1.15	UN	INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V	0,3183	0,4138	1,17	2,09	2,90	45,49	51,65	11,61	24,67		
1.16	L	TINTA LATEX DUAS DEMÃOS	0,2748	0,3572	2,06	3,13	4,61	39,27	49,07	11,03	12,84		
1.17	L	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	0,1614	0,2098	1,89	2,54	3,93	23,06	31,42	7,06	7,2		
1.18	M2	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	0,2410	0,3132	1,98	2,63	4,09	34,44	43,14	9,69	2,69		
1.19	M2	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,1581	0,2055	1,98	2,33	3,83	22,60	30,74	6,91	11,99		
1.74	M2	LIMPEZA GERAL	0,0239	0,0310	2,49	3,35	5,19	3,41	14,44	3,24	5,72		

OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 13.773.183/0001-20
Rua Nossa Senhora da Piedade

Coreau - CE
OLIVEIRA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - RUA NOSSA SENHORA DA PIEDADE S/N - CENTRO - COREAU - CE - CEP: 62.160-000 - CNPJ: 13.773.183/0001-20 - E-mail: oliveiraempreendimentosireli@hotmail.com

Antonio Elias de M. França
ENGENHEIRO
CRE 4

